

Weiterentwicklung der Schule der 10- bis 14-Jährigen in Vorarlberg Zeitplan – zentrale Meilensteine

Stand: Dezember 2015

Jahr		Meilenstein		
2016	1. Halbjahr	Symposium „Jedem Kind gerecht werden?“ Personalisiertes Lernen in Theorie & Praxis		
	2. Halbjahr	Vorlage eines pädagogisches Konzepts zur Gestaltung der Sekundarstufe I		
		Vorlage eines Rückmeldeinstruments zur Schulqualität für Schulen		
		Bericht zur Analyse von Indikatoren und Ressourcen von Schulen mit besonderen Herausforderungen		
		Vorlage einer sozialindizierten Landkarte zur transparenten Mittelvergabe		
		Planung einer Strategie für Öffentlichkeitsarbeit zu ganztägigen Schulformen		
2017	1. Halbjahr	Konzept zur datenbasierten Schulentwicklung		
		Entwicklung von Kooperationen unter Einbindung externer Partner im Ausbau ganztägiger Schulformen		
		Vergabe 1. Vorarlberger Schulpreis – Schwerpunkt Lehren und Lernen in heterogenen Gruppen		
	2. Halbjahr	Vorlage eines Konzepts zur Unterstützung der Schulentwicklung		
		Start der Erprobung des Pädagogischen Konzepts an Pilotschulen		
		Begleitung erster Schulen in der Schulentwicklung		
		Intensivierung der Angebote in der Aus-, Fort- und Weiterbildung zu Individualisierung und Differenzierung		
		Gesamtkonzept zur Verbesserung im Umgang mit Heterogenität sowie Stärkung des individualisierten und personalisierten Unterrichts		
		1. Rückmeldung zur Schul- und Unterrichtsqualität an Schulen		
		Konzept zur Unterstützung von Schulen mit besonderen Herausforderungen		
		AG rechtliche, organisatorische und finanzielle Voraussetzungen: Endbericht an den Lenkungsausschuss		
		2018	2. Halbjahr	Start von Pilotprojekten an Schulen mit besonderen Herausforderungen
				Überarbeitung des Fortbildungskonzepts im Zusammenhang mit ganztägigen Schulformen
				Laufend weiterer Ausbau ganztägiger Schulformen
2019	2. Halbjahr	Evaluation und Überarbeitung des Konzepts zur Schulentwicklungsbegleitung		
2020	1. Halbjahr	Vergabe 2. Vorarlberger Schulpreis mit thematischem Schwerpunkt		
	2. Halbjahr	Evaluation des Unterstützungsmodells für Schulen mit besonderen Herausforderungen		
		Begleitung von Schulen in Schulentwicklungsprozessen insbesondere bei der Unterrichtsentwicklung		
		Umsetzung Phase I des Professionalisierungskonzepts zum Umgang mit Heterogenität		
2021	1. Halbjahr	Review des Projektfortschritts und Adaption der gesetzten Maßnahmen		
	2. Halbjahr	Erste Absolvent/innen mit Masterabschluss der PädagogInnenbildung NEU im Schuldienst		
2022 - 2025	2. HJ 2022	Evaluation und Adaption des Pädagogischen Konzepts		
		Umsetzung Phase II des Professionalisierungskonzepts zum Umgang mit Heterogenität		
	1. HJ 2023	Vergabe 3. Vorarlberger Schulpreis		
	2. HJ 2024	3. Rückmeldung zur Schul- und Unterrichtsqualität an Schulen		
	2. HJ 2025	Umsetzung Phase III des Professionalisierungskonzepts zum Umgang mit Heterogenität		
		Implementierung des pädagogischen Konzepts an den Schulen		

Schaffung der Voraussetzungen, damit eine gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen in Vorarlberg landesweit eingerichtet werden kann – Beschluss des Vorarlberger Landtags vom 9.7.2015 (Beilage 67/2015).